

令和5年9月29日

本校保護者各位
本校関係者各位

東京都立中野特別支援学校長
和田 慎也

本校の仮設校舎への移転時期の延期について

日頃より本校の教育活動に御理解・御協力いただきありがとうございます。

標記の件につきまして、都教育委員会から連絡があり、下記のとおり本校の新校舎建築に伴う仮設校舎への移転時期の延期についてお知らせいたします。

1 仮設校舎への移転時期の変更

【当初予定】

令和6年8月～（夏休みに移転）

令和6年9月 令和6年度2学期から仮設校舎での教育活動の実施

【変更予定】

令和7年3月～（春休みに移転）

令和7年4月 令和7年度の始業式から仮設校舎での教育活動の実施

2 移転時期の延期の理由について

本校の仮設校舎の設置場所である中野区立中野東中学校跡地（中野区東中野五丁目12番1号）の土壤にがれき類があることが判明し、その除去により仮設校舎の基礎工事に遅れがでるため。

3 今後の対応について

子供たちへは、本日、臨時の全校集会（オンライン）を開催し、校長から説明を行いました。また本校からすみやかに関係機関に連絡をするとともに、学校説明会等や学校ホームページにおいて移転時期の延期について周知をいたします。

【最後に】

来年度の夏休みの移転を念頭にさまざまな対応を検討して下さった保護者のみなさまをはじめ、関係機関のみなさまにおかれましては、驚きと困惑をされていると思います。校長としても、子供たちに仮設校舎の名前を考えさせ、教職員には夏休み移転を前提とした教育活動の計画を指示していたところでありましたが、上記のような結果になってしまいました。しかしながら、令和7年度の新年度からスタートできる、移転の準備期間にゆとりを持てると前向きに気持ちを切り替え、子供たちや保護者、関係機関のみなさまが安心して令和7年度から仮設校舎、東中野地区での教育活動ができるよう、引き続き取り組んでまいります。今後とも、御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

校長 和田 慎也

【この件に関するお問い合わせ】

副校長

小川 達夫

副校長

藤上 実紀

学校電話

03-3384-7741